

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС НОО И ООО НА 2022-2027 ГОДЫ

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	До декабря 2021	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Проведение собраний родителей (законных представителей) обучающихся «Обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы развития».	Май 2022, ежегодно	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы; Классные руководители	- Протокол родительских собраний - Информация на официальном сайте
3.	Проведение просветительских мероприятий направленных на повышение компетентности педагогов школы, родителей (законных представителей) и обучающихся	В течении года	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	- Аналитические отчеты и.о. зам. директора о проведении просветительских мероприятиях на совещании при директоре - Пакет информационно-методических материалов - Информация на официальном сайте
4.	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022, ежегодно	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	Аналитическая записка об оценке условий ОО с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022, ежегодно	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	Аналитическая записка об оценке условий ОО с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.	Комплектование библиотечного фонда УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников, в том числе электронных форм учебников и учебных пособий	Ежегодно до 01.09	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Чиндяева М.С. – учитель английского языка.	- Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-апрель 2022, ежегодно	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	- Аналитическая справка - Учебный план
8.	Проведение педагогических работников: - Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС – перспективы-реализации - Требования к рабочим программам в соответствии с новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль, апрель 2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	Протоколы педагогических советов
9.	Разработка проектов рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по уровням НОО и ООО	Май-июнь 2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР Учителя предметники	Протоколы заседаний МО
10.	Формирование электронного банка: _заданий по функциональной грамотности обучающихся; - Образовательных ресурсов федеральных порталов;	Январь-август 2022	Чиндяева М.С. – учитель английского языка; Учителя-предметники; Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР;	Электронный банк заданий

	- Собственных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО		Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	
11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений средних специальных заведений, обеспечивающих реализацию СОО в рамках перехода на новые ФГОС	Август-сентябрь 2022, ежегодно	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР	-Модели сетевого взаимодействия; - Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
13.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР. Учителя-предметники	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующие введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
14.	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-август 2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	Приказы, локальные нормативные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
15.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2022	И.о. директора – Лазарева Е.В.	Должностные инструкции
16.	Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО (на основе примерных ООП)	До 01.09.2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Рабочая группа	- ООП НОО по ФГОС НОО на 2022-2026 годы - ООП ООО по ФГОС ООО на 2022-2027 годы
17.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР;	- Учебные планы НОО и ООО - Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в том числе внеурочной	До 01.09.2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР;	- Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

	деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО		Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Учителя-предметники	- Рабочие программы педагогов по внеурочной деятельности
19.	Утверждение списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 01.09.2022	Лазарева Е.В. – и.о. директора	Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников
20.	Внесение изменений и дополнений в локальный нормативный акт «Промежуточная аттестация обучающихся 1-9 классов ГБОУ ООШ с. Большая Романовка», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Лазарева Е.В. – и.о. директора	- Локальный нормативный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-9 классов ГБОУ ООШ с. Большая Романовка» - Протокол педсовета о рассмотрении проекта изменений и дополнений в локальный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-9 классов», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО - Приказ об утверждении изменений и дополнений в локальный акт «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 1-9 классов», в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,

				личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
21.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постоянного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.01.2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Лазарева Е.В. – и.о. директора	Приказ об утверждении плана методической работы
22.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Учителя-предметники	- Протоколы совещаний при и.о. директора
23.	Формирование планов: -Внутришкольного контроля (далее – ВШК) в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; - Мониторинги состояния реализации ОО и качества предоставления образовательных услуг в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Учителя-предметники	- План ВШК - Аналитические справки по итогам ВШК и мониторинга
24.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Педагог психолог – Усова И.Ю.	План работы педагога-психолога
4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
25.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021, ежегодно	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР	Аналитическая справка

26.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников реализующих ООП НОО И ООП ООО	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР	План курсовой подготовки со 100% охватом педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО
27.	Распределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Лазарева Е.В. – и.о. директора	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
28.	Размещение на официальном сайте ОО информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР	- Информация на официальном сайте школы - Пакет информационно-методических материалов
29.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Классные руководители	Сайт ОО, родительские собрания, сообщества в социальных сетях школы, информационный стенд школы
30.	Информирование о нормативно-правовом, программном, материально-техническом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Классные руководители	Сайт ОО, родительские собрания, сообщества в социальных сетях школы, информационный стенд школы
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31.	Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР;	Аналитическая справка

			Лазарева Е.В. – и.о. директора	
31.	Формирование материально-технической базы	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Лазарева Е.В. – и.о. директора	
32.	Обеспечение в ОО соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Синёва С.А. – и.о. зам. директора по УВР; Кабанцева Г.П. – и.о. зам. директора по ВР; Лазарева Е.В. - и.о. директора	
7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного периода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33.	Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Лазарева Е.В. – и.о. директора; Шабалова И.М. – главных бухгалтер	Финансовый отчет